

Mão na **Massa**: Plano Prático de Ação

Como transformar os protótipos em um sistema funcional a partir de hoje.

Fase 1: **Setup** & Infraestrutura

Ambiente de Desenvolvimento



Linguagens

Configurar Java (JDK 17+) e C# (.NET 6+). Escolher a IDE: VS Code ou IntelliJ.



Versionamento

Criar repositório no GitHub para centralizar o código e gerenciar conflitos.



Banco de Dados

Instalar MySQL Workbench ou PostgreSQL para criar o esquema relacional.

Equipes em Ação

Foco João & Meninos (Backend):


-  Criar as tabelas no Banco de Dados.
-  Implementar a API de Autenticação.
-  Configurar segurança de dados sensíveis.



Sprint 1: Estrutura de Dados

Entidade	Campos Chave (Atributos)	Responsável
Usuários	id, nome, email, senha_hash, perfil_id	João
Mulheres	id, nome, cpf, data_nasc, status_acolhimento	Backend Team
Atendimentos	id, mulher_id, tipo, observacao, data_hora	Backend Team
Cursos	id, nome_curso, vagas, instrutor	Backend Team

Sprint 1: Interface **Web**



Foco Celi, Isa, Luna & Tati:

-  Criar o `styles.css` global com as cores da Casa.
-  HTML Estrutural da Tela de Login.
-  Layout base da Dashboard (Menu e Topbar).
-  Garantir que as tabelas sejam responsivas.

Integração **API**

A mágica acontece quando o Front-end (HTML)
"conversa" com o Back-end (Java/C#).

Utilizaremos o método **fetch()** do JavaScript para enviar
os dados do login e receber o perfil do usuário.

Meta: Até a semana 3, o login deve estar funcionando e
redirecionando para a Dashboard correta.

Cronograma: Próximos 30 Dias

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Banco de Dados criado e Telas HTML base (Login/Dash).	Backend: Login e Autenticação (JWT ou Session).	Integração Login -> Dash e Cadastro de Mulheres.	Módulo de Recepção e Listagem de Usuárias.

Alocação de Esforço



Inspiração para Componentes

Inputs Limpos

Campos com labels flutuantes para melhor UX.

Gráficos Simples

Cards com números grandes para a coordenadora.

Metas do MVP

04

MÓDULOS ESSENCIAIS

- ✓ Login Seguro por Perfil.
- ✓ Cadastro Unificado de Mulheres.
- ✓ Registro de Atendimentos.
- ✓ Dashboard Administrativa.



Prontos para Codar?

Tarefa de hoje: Criar o repositório no Git e o DER do banco.

Próximo encontro: Validação da estrutura do banco e telas estáticas.

Image Sources



Thumbnail for

edtechmagazine.com

https://edtechmagazine.com/higher/sites/edtechmagazine.com.higher/files/styles/flexslider_full/public/2024-11/HiEd_Q424_Slagg-SlideshowModule-slide4.jpg?itok=2MX0tBcR

Source: edtechmagazine.com



Thumbnail

for

dribbble.com

<https://cdn.dribbble.com/userupload/6052613/file/original-a4e34e381683d63b2e6e9648c2fb394d.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center>

Source: dribbble.com



Thumbnail for

www.vecteezy.com

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/070/720/940/non_2x/software-developer-working-with-code-on-laptop-and-desktop-monitors-in-modern-office-environment-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com